

Lange Nacht der Wissenschaften 25.10.2025

Motivation / Grundidee	<p>Bei der Langen Nacht der Wissenschaften präsentiert sich das ZAM als Ort für Experimente, handgreifliche Erfahrungen und inhaltlichen Austausch.</p> <p>Besonders die spielerischen Zugänge in Wissenschaft und Technik sind gefragt.</p> <p>Wir erreichen ein interessiertes und heterogenes Publikum.</p> <p>Wir haben im ZAM gute Erfahrungen damit gemacht, sowohl im Kinderprogramm ab 14 Uhr als auch im Hauptprogramm (ab 18 Uhr, fließender Übergang) die Türen offen zu haben.</p> <p>https://nacht-der-wissenschaften.de/fc107f6d-4476-2f9b-1260-064e5e5bde28</p>
Platzbedarf	EG Haupthaus, mit Ausprobier- und Biowerkstatt.
Ab wann / wie lange	<p>Beginn: 25.10.2025, 14 Uhr Dauer: 25.10.2025, 24 Uhr</p> <p>Zusätzlich: Aufbau und Abbau</p>
Kontakt Name, Email oder Telefonnummer?	<p>Jochen Hunger / Künstlerische Leitung 0171 938 16 12 jochen.hunger@betreiberverein.de</p>

Projektdaten

Wie kann ich mich beteiligen?

1. Ich habe Ideen und Interesse, am **Inhalt** des ZAM-Angebotes zur Langen Nacht der Wissenschaften mitzuarbeiten
2. Ich möchte mich gerne an der **Durchführung** beteiligen und stehe bereit, dort nach einem Briefing Gäste zu begrüßen und zu informieren, oder bei der Durchführung von

Workshops zu helfen

3. Anderes: Vorbereiten; Aufräumen; ...

Woraus besteht die Veranstaltung?

Offene Tür und Angebot von Experimenten, Basteleien und Präsentationen mit einem wissenschaftlichen Kontext dahinter. Der Einstieg ist niedrigschwellig / manuell, und es gibt eine Erzählung dahinter, die Bezüge zu Wissenschaft und Forschung herstellt.

Welche Materialien?

Gemäß Werkstätten.

Zeitplanung

Themenfindung und Konzept: 02.25 bis 05.25

Ausarbeitung: bis 10.25

Umsetzung: 10.25

Logbuch / Schritte

Phase 1 Themenfindung: Ideen zu Angeboten

In welche Richtung geht unser Angebot bei der Langen Nacht der Wissenschaften?

Brainstorm zu möglichen Angeboten / Sammlung möglicher Angebote

Phase 2 Konzept

Unter welchem Begriff fassen wir unser Angebot im ZAM zusammen?

Phase 3 Ausarbeitung

Ausarbeiten, was man am Ende von Phase 2 festgehalten hat.

Raumplanung

Beschaffung

Phase 4 Umsetzung

Aufbau

Betreuung

Revision #8

Created 17 February 2025 06:20:40 by Jochen Hunger

Updated 20 February 2025 12:23:56 by Jochen Hunger